

# Топ-10 критических и высоких рисков

Эти 10 рисков требуют постоянного внимания РМ и активной работы по митигации. Они формируют основной фокус еженедельных РМ-встреч и ежемесячного Risk Register Review.

| # | ID   | Риск                                                        | Score       | Главное действие сейчас                                                                                     | Owner            |
|---|------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | R-01 | Срыв сроков готовности админки клиента (готова к W12)       | 25<br>(5×5) | API-контракт зафиксировать на W3. Mock-сервис в плане спринта M1. Еженедельный синк с тех. лидером клиента. | PM + Архитектор  |
| 2 | R-14 | Скоуп-крип без change requests (расширение фич за наш счёт) | 20<br>(5×4) | Подписать CR-процедуру в договоре до kickoff. РМ обучен право блокировать работу по неоформленному запросу. | PM               |
| 3 | R-02 | Изменение API-контракта клиентом в процессе разработки      | 16<br>(4×4) | Версионирование API-контракта на старте. Contract testing в DoD интеграционных задач.                       | Архитектор       |
| 4 | R-10 | Дизайнер не успевает за командой (узкое место)              | 16<br>(4×4) | AD на 40% в M1. Готовность экранов к Sprint Planning отслеживается. Резерв на 2-го дизайнера.               | PM + UX-дизайнер |

|    |      |                                                                    |             |                                                                                                                             |                       |
|----|------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 5  | R-11 | Контент к F&F (50+ материалов) и публичному запуску не готов       | 16<br>(4×4) | На M2 — отдельный созвон с редакцией, согласование контент-плана. Минимум закреплён в договоре.                             | PM + продакт клиента  |
| 6  | R-08 | Уход ключевого специалиста с проекта (Архитектор / Backend Senior) | 15<br>(3×5) | ADR-документация с W1. Pair programming на критических участках. Резерв на быстрый онбординг.                               | PM                    |
| 7  | R-13 | Тех. лид клиента недоступен для работы над API-контрактом          | 15<br>(3×5) | Прямое условие договора: тех. лид клиента доступен 50% времени с W1. Если нет — наш архитектор работает с продакт-менедж... | PM                    |
| 8  | R-03 | App Store отказ при первом сабмите (особенно из-за IAP)            | 12<br>(4×3) | Подача в сторы за 5–6 нед. до запуска. Pre-review проверка через Apple Pre-submission tool.                                 | PM + iOS lead         |
| 9  | R-04 | Видеохостинг не выдерживает пиковую нагрузку при срочной новости   | 12<br>(3×4) | Внешний видеохостинг (Kinescore/HLS) с автомасштабированием. Нагрузочное тестирование сценария "срочная новость" в M6 (B... | Архитектор + DevOps   |
| 10 | R-09 | Параллельные проекты разработчиков снижают capacity ниже плана     | 12<br>(4×3) | Аллокация % фиксируется в договоре с командой. Velocity мониторится на каждом Sprint Review.                                | PM + Resource manager |