

# Пояснения РМ к бюджету проекта

Indicative бюджет, v 1.0 · 02.05.2026 · Бюджет 26.0 млн Р при лимите 30.0 млн Р (запас 4.0 млн Р на риски)

## 1. Подход к расчёту

- Бюджет рассчитан индикативно (intended for внутренней презентации и обсуждения с клиентом). Финальные цифры — после согласования скоупа и подписания договора.
- Структура: 14 ролей × 7 месяцев работы (Apr–Oct 2026) + прочие расходы (командировки, сервисы, тимбилдинг, риск-резерв).
- Объём команды откалиброван по двум источникам: (1) трудозатраты из Feature List PM-review (3909 ч.), (2) проектный план CCPM с очередностью подключения по фазам.
- Главное ограничение клиента — 30 млн Р. Целевая загрузка 85–90% — оставляем 10–15% запаса на change requests, доп. итерации App Review, незапланированные сервисы.

## 2. Состав команды и обоснование

| # | Роль · Грейд           | Обоснование выбора                                                                                                                                                                                                                              |
|---|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | PM Senior              | Сложный проект с 4 командами разработки, фиксированным дедлайном 6 мес., внешней зависимостью (админка клиента) и App Store ревью. Junior/Middle PM не справится с управлением рисками и эскалациями. Senior — единственный приемлемый вариант. |
| 2 | Бизнес-аналитик Senior | Discovery в первый месяц + сопровождение MAP-фич (комментарии, кастомизация ленты, accessibility). Senior, потому что нужна способность работать с UX и бэк-командой одновременно, переводить бизнес-требования в техзадание.                   |
| 3 | UX/UI-дизайнер Senior  | Senior — потому что 1 человек на проект, должен закрывать и UX, и UI, и поддержку дизайн-системы. Дизайн идёт с опережением 1–2 спринта от разработки (см. DEC-04 в проектном плане).                                                           |
| 4 | Art Director Lead      | Подключается на концепт-направление в M1 (40% загрузки), затем — periodic ревью (5–10%) на ключевых артефактах. Без AD дизайн получится "просто чистым" вместо "узнаваемого" — для медиа-продукта критично.                                     |

|    |                                |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Backend Senior                 | Тех. лид. На критической цепи (см. CC-02..CC-05 в проектном плане). Архитектура, API-контракт, моск-сервис, ключевые сервисы (auth, платежи). Без Senior на бэке — проект не запустится.                                                    |
| 6  | Backend Middle                 | Усиление с M2 (после API-контракта). Закрывает рутинную часть: CRUD, интеграции с платёжкой/ESP/push, аналитика. Без него — Senior захлёбывается, страдают сроки.                                                                           |
| 7  | iOS Senior + Middle            | Объём фичлиста 1311 ч. за 5 месяцев активной разработки = 1 чел. на 100% не закрывает (~840 ч.). Поэтому пара Senior+Middle. Senior — для архитектуры и сложных моментов (IAP, фоновое воспроизведение, PiP), Middle — для типовых экранов. |
| 8  | Android Senior + Middle        | Аналогично iOS. Разбивка одинаковая: Senior закрывает Play Billing, медиа-сервисы, MediaSession; Middle — стандартные экраны и навигацию.                                                                                                   |
| 9  | Frontend (Web) Senior + Middle | Web — 635 ч. фичлиста + SEO. Senior — Next.js, SSR/SSG, accessibility, дизайн-система; Middle — экраны, формы, интеграции.                                                                                                                  |
| 10 | QA Manual Middle + Junior      | Middle подключается с M2 (setup автоматизации, тест-кейсы). Junior — с M3 (помогает с регрессией и интеграционными тестами). Полная команда QA (без AQA Senior) — экономия ~700 тыс. ₽; для проекта без сложной нагрузки приемлемо.         |

### 3. Очерёдность подключения ресурсов

Подключение по фазам проектного плана. На пресеيلة часто ошибаются, аллоцируя всю команду с W1 на 100% — это раздувает бюджет на 20–30% и не отражает реальность. Вот как это должно быть:

| Месяц / фаза                         | Кто подключён, на сколько                                                                                                                                                                             | Почему так                                                                                                                    |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1 · Discovery & Foundation (Apr 26) | PM, BA, UX, Backend Senior, Архитектор — 60–100%. AD на 40% (концепт). Разработчики (iOS/Android/Frontend Senior) — 20% (онбординг, оценка задач, прототипы). Middle разработчики и QA НЕ подключены. | Если подключать всю команду на 100% с W1 — простой 60–80% времени из-за ожидания дизайна и API-контракта. Это деньги впустую. |

|                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                                            |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M2 · Active Dev MVP (May 26)       | Все Senior-разработчики на 100%. Middle подключаются на 70–80%. UX 90%, BA снижается до 60%. QA Middle на 50%, Junior пока нет. AD до 20%.        | Это пик мобилизации команды. Все основные продуктивные ресурсы в работе.                                   |
| M3 · Active Dev MVP (Jun 26)       | Пик нагрузки: разработчики 100%, QA Middle 80%, QA Junior подключается на 60%. UX снижается до 70% (закрывает MAP-экраны), BA — 30%, AD — 10%.    | Самый дорогой месяц: ~5.0 млн ₽. Это нормально — это пик produce.                                          |
| M4 · Integration + F&F (Jul 26)    | Снижение dev-команды до 80–100% (стабилизация). QA на пике 100% (F&F-релиз). PM на 100% (координация релиза). UX 50%.                             | Снижение нагрузки на разработчиков на 10–20% — фокус на интеграцию, тестирование, hot fixes.               |
| M5 · MAP Development (Aug 26)      | Senior разработчики 80–90%, Middle 70–80%. BA снова вырастает до 70% (MAP-фичи требуют доп. requirements). QA 80%. UX 80% (новые экраны для MAP). | Возврат BA — частая ошибка пресейла "забыть": фичи MAP не были детально проработаны в M1, нужна доработка. |
| M6 · Pre-release (Sep 26)          | Все на 50–70%. PM и QA Middle на 100% (пиковая координация и тестирование). Junior разработчики снижаются.                                        | Стабилизация, нагрузка, App Review. Команда работает в режиме «доводки».                                   |
| M7 · Launch + post-launch (Oct 26) | PM 60%, Senior разработчики 30–50% (hot fix readiness), QA Middle 50% (мониторинг), остальные близки к нулю.                                      | Помним о hot fix-резерве на 72 часа после публичного запуска (см. DEC-08). После — команда расходится.     |

4. Прочие расходы (1.03 млн ₽)

| Месяц       | Сумма, ₽  | Состав                                                                                                                                                                           |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1 · Apr 26 | 188 000 ₽ | Командировка PM+BA в Москву на kickoff (50). Тимбилдинг при kickoff команды (80). Apple Developer Program (\$99/год, ~9). Setup сервисов: Jira/Linear, Figma, GitHub seats (50). |

|                                     |             |                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M2 · May 26                         | 115 000 ₽   | BrowserStack (тестирование на реальных устройствах, 30). Sentry (мониторинг ошибок, 15). ESP интеграция (Mindbox/Sendsay onboarding, 20). Сервисы поддерживающие (Jira, Figma, GitHub, ~50). |
| M3 · Jun 26                         | 90 000 ₽    | Командировка тех. лида к команде клиента (40 — для согласования API-контракта вживую). Сервисы (~50).                                                                                        |
| M4 · Jul 26                         | 180 000 ₽   | Тимбилдинг после MVP F&F-релиза (100 — для фокуса на следующем этапе). Дополнительные сервисы для нагрузки и сборок (~30). Сервисы (~50).                                                    |
| M5 · Aug 26                         | 110 000 ₽   | Командировка PM + продакта-менеджера к клиенту перед launch (60 — финальная подготовка маркетинга и контента). Сервисы (~50).                                                                |
| M6 · Sep 26                         | 100 000 ₽   | Нагрузочное тестирование (BlazeMeter Pro, 50). Сервисы (~50).                                                                                                                                |
| M7 · Oct 26                         | 250 000 ₽   | Резерв на public launch и post-launch (200 — на риски Apple Review re-submit, доп. итерации, экстренные сервисы). Сервисы и monitoring (~50).                                                |
| ИТОГО                               | 1 033 000 ₽ |                                                                                                                                                                                              |
| 5. Финансовая сводка                |             |                                                                                                                                                                                              |
| Команда (Е6 на листе Расчёт)        | 25 005 125  | Senior + Middle разработчики + поддержка                                                                                                                                                     |
| Прочие расходы (Е7 на листе Расчёт) | 1 033 000   | Командировки, сервисы, тимбилдинг, риск-резерв                                                                                                                                               |
| ИТОГО проект, ₽ без НДС             | 26 038 125  | Финальная цифра для презентации клиенту                                                                                                                                                      |
| Лимит клиента, ₽                    | 30 000 000  | Озвучен на пресейле                                                                                                                                                                          |
| Запас от лимита, ₽                  | 3 961 875   | ~13% — буфер на риски и change requests                                                                                                                                                      |

|                                                                                   |                                |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Загрузка лимита, %                                                                | 86.8%                          | Здоровый показатель: не на грани, но и не "недозагружено"                                                                                                             |
| 6. Допущения и риски, заложенные в бюджет                                         |                                |                                                                                                                                                                       |
|  | Курс рубля                     | Ставки в ₽ зафиксированы. Apple Developer и часть сервисов — в долларах/евро. При изменении курса > 15% — пересмотр прочих расходов на ~50–80 тыс.                    |
|  | Командировки                   | Заложены 3 командировки в Москву (PM в M1, тех. лид в M3, PM+продакт в M5). Если команда клиента в другом городе или удалённо — экономия 100–150 тыс.                 |
|  | App Store re-submit            | В резерве M7 (200 тыс.) учтена возможность 1 re-submit Apple Review. При 2+ re-submit — выход за бюджет на 50–100 тыс.                                                |
|  | Расширение скоупа              | Бюджет считан строго по фичлисту PM-review. Любые change requests — отдельная оценка через CR-процесс, оплата сверху.                                                 |
|  | Простой команды                | Если админка клиента опаздывает > 4 недель — у нас 2 варианта: заморозить часть команды (экономия) или простой за наш счёт. По договору — рекомендую вариант 1.       |
|  | Загрузка 100% не означает 100% | Реальная производительность даже самых senior разработчиков — 70–80% от номинала (мит, ревью, документация). Это уже учтено в дельте часов "команда vs FL" (+20–30%). |