

Зависимости backend от админки клиента

1. Контекст

Клиент разрабатывает админку самостоятельно; готовность – через 3 месяца после старта проекта. Это создаёт критическую зависимость: первые 3 месяца наши клиентские команды (web, iOS, Android) и backend работают БЕЗ реального источника контента. Чтобы обеспечить параллельную работу и не потерять 3 месяца сроков, предлагается следующий план зависимостей.

2. Стратегия управления зависимостью

1) Зафиксировать API-контракт в первые 3 недели

На W2-W4 (Phase 1 Discovery) наш архитектор совместно с тех. лидером клиента согласовывает OpenAPI-контракт для всех endpoints, которые будет предоставлять админка. Контракт версионруется (v1) и подписывается обеими сторонами. Любое изменение после фиксации – формальный change request с переоценкой влияния на сроки и бюджет.

2) Развернуть mock-сервис контента на нашей стороне (~40 ч. backend)

К концу W4 backend-команда разворачивает mock-сервис, реализующий зафиксированный API-контракт, и наполняет его тестовым контентом. Все 4 клиентские команды (web, iOS, Android, наш backend) с W5 разрабатывают и тестируют против mock-сервиса параллельно с разработкой админки клиентом. Без mock-сервиса команды простаивали бы 7 недель – это эквивалент сдвига public launch на ~1.5 месяца.

3) Contract testing на стыке + версионирование

В DoD интеграционных задач включено contract testing: автоматические тесты, проверяющие соответствие реальной админки контракту v1. Любое расхождение фиксируется и эскалируется тех. лидеру клиента. Это снижает риск R-02 (изменение API-контракта в процессе разработки).

4) Договорные обязательства клиента

В договоре зафиксировано: (а) тех. лид клиента доступен 50% времени с W1 для работы над контрактом и интеграцией; (б) готовность админки к W12 – обязательство клиента; (в) при сдвиге готовности более чем на 2 нед. – потребление feeding buffer FB-1, более 4 нед. – project buffer; более 6 нед. – пересмотр сроков MAP с переподписанием приложения.

5) Управляемое переключение с mock на реальную админку (W12-W14)
 Phase 3 Integration MVP: с W12 (после feeding buffer FB-1) команды последовательно переключаются на реальную админку клиента. Bug bash + регрессия – на W13-W14. К концу W14 все основные user-flow работают на реальных данных. Mock-сервис остаётся как fallback на случай инцидентов админки и используется в последующем как тестовая среда для QA.

3. Перечень доменов / endpoints, которые ожидаются от админки клиента

#	Домен / endpoint	Что должна вернуть админка	Зависимая фича
1	GET /content/feed	Лента материалов (пагинация, фильтр по рубрикам/тегам, сортировка). Поля: id, type, title, cover, description, publishedAt, category, tags, readTime, isPaid.	Лента, Кастомизация ленты

2	GET /content/{id}	Карточка материала (полный объект): включая body, audio_url, video_url, related_ids, source.	Просмотр карточки материала
3	GET /categories	Справочник рубрик (для отображения и кастомизации ленты).	Кастомизация ленты, Подписка на категории
4	GET /tags	Справочник тегов.	Поиск по тегу

5	GET /podcasts, GET /podcasts/{id}, GET /podcasts/{id}/episodes	Каталог подкастов и список выпусков.	Подкасты
6	GET /videos?type=...	Видеоматериалы с фильтром по типу (репортаж / talk show / интервью). Поле type — enum.	Типизация видео, Видео контент
7	GET /search?q=...	Полнотекстовый поиск по материалам.	Поиск

8	POST /breaking-news (webhook/SSE)	Уведомление о публикации срочной новости (priority=high). Также – публикация флага priority в материале.	Баннер срочных новостей, Push о срочных новостях
9	GET /pages/{slug} (about, faq, terms, privacy, oferta)	Статичные страницы и юридические документы, контент которых редактирует клиент.	Дополнительные документы, FAQ
10	POST /comments/reports	Жалобы на комментарии – должны попадать в очередь модерации в админке клиента.	Жалоба на комментарий

4. Что разрабатываем НА СВОЕЙ стороне (наш backend)

#	Сервис / модуль	Описание	Источник данных
1	API Gateway / BFF	Единая точка входа для web и mobile, агрегирует данные из админки клиента и собственных сервисов (профиль, подписки, избранное, комментарии).	Наш сервис
2	Сервис профилей и аутентификации	Регистрация, авторизация, JWT, OAuth, восстановление пароля, согласия.	Наш сервис

3	Сервис избранного	CRUD на избранное, синхронизация между устройствами.	Наш сервис
4	Сервис комментариев	CRUD комментариев, премодерация (стоп-слова), жалобы.	Наш сервис
5	Сервис подписок и платежей	Интеграция с платёжным провайдером, рекурренты, статусы подписки, обработка webhook.	Платёжный провайдер

6	Сервис уведомлений (push, email)	Настройка APNs, FCM, Web Push, ESP. Управление токенами устройств. Рассылки по триггерам.	Наш сервис
7	Сервис аналитики	Сбор пользовательских событий, агрегация, передача в системы аналитики (Yandex.Metrica / GA4 / Firebase).	Наш сервис

8	Контент-кэш / прокси	Кэширование данных из админки клиента (Redis), снижение нагрузки на админку, отказоустойчивость на пиках срочных новостей.	Админка клиента
9	Mock-сервис контента (только до месяца 4)	Stub, реализующий контракт админки, для параллельной работы команд до интеграции.	Наш сервис
5. Риски, специфичные для зависимости от админки			
Риск	Вер.	Влияние	План митигации

Срыв сроков готовности админки клиента (3 мес.)	Высокая	Критическое	Контент-стаб у нас, контракт API фиксируется на 3-й неделе проекта, еженедельная синхронизация с командой клиента. В договор – пункт о пересмотре сроков MVP при задержке админки более 2 недель.
Изменение API-контракта в процессе разработки	Средняя	Высокое	Контракт версионруем (v1, v2, ...), изменения только через formal change request с оценкой влияния и переписывания сроков.
Качество данных из реальной админки (на 4-м месяце)	Средняя	Среднее	На 4-й месяц – отдельный спринт интеграционного тестирования. Заранее (на 2-м месяце) запросить у клиента 50-100 единиц реального тестового контента.
Разрыв ответственности на стыке наших команд и команды админки	Высокая	Среднее	Единый тех. лид на стыке (с нашей стороны), общий чат, RACI-матрица на API и данные.
Отсутствие управления срочными новостями и priority-флагами в админке	Средняя	Высокое	Заложить в обсуждение API-контракта на 1-м месяце механизм публикации срочной новости и доставки её на нашу сторону (webhook или SSE-канал).
Отсутствие в админке клиента очереди модерации жалоб	Высокая	Среднее	Эта зависимость касается только Release 2. Согласовать с клиентом доработку админки под жалобы за 4-5 недель до релиза MAP.

6. Чек-лист вопросов клиенту по теме админки и контента

1. Кто с вашей стороны технический лид по админке? Готов ли он работать с нашим архитектором над API-контрактом начиная с 1-й недели проекта?
2. Какой технологический стек у админки? Какие нативные форматы загрузки (JSON, GraphQL, REST)?
3. Сколько тематик/рубрик планируется? Иерархическая структура или плоская?
4. Готова ли админка типизировать видеоконтент (репортаж/talk show/интервью)? Если нет – наш бэкенд должен это решать сам?

5. Будет ли в админке функционал публикации срочной новости с флагом priority? Через какой механизм мы получаем уведомление о ней?
6. Какие форматы видео и аудио на выходе? Используется ли свой видеохостинг (рекомендуем Kinescope или аналог)? Есть ли требование DRM?
7. Кто отвечает за миграцию архива существующих материалов? Есть ли архив, который должен быть доступен на старте?
8. Кто отвечает за модерацию жалоб на комментарии? Должна ли быть в админке очередь жалоб?
9. Есть ли план по нагрузочному тестированию интеграции? Допустимо ли провести нагрузку на стенде клиента?