

Реестр рисков проекта

35 рисков (32 негативных + 3 позитивных). PI-матрица 5x5, Risk Score = P x I. Сортировка по Score (по убыванию). Цветовая разметка зон: красный — Critical, оранжевый — High, жёлтый — Medium, зелёный — Low / Opportunity.

CRITICAL: 7		HIGH: 17		MEDIUM: 5		LOW: 1		OPPORTUNITIES: 5				
ID	Категория	Риск	Триггер	P	I	Score	Зона	Стратегия	План реагирования / митигации	Owner	Бюджет на митигацию	Индикатор раннего предупреждения
R-01	Технические	Срыв сроков готовности админки клиента (готова к W12)	Команда клиента не предоставляет тестовый билд админки к концу M3, или контракт меняется	5	5	25	CRITICAL	Mitigate	Mock-сервис на нашей стороне с W4 (закладывается 40 ч. backend в фичлисте). API-контракт фиксируем версией на 3-й неделе. Ежедневный синк PM↔️клиент с обязательным пунктом «статус админки». В договоре: пункт о пересмотре сроков MVP при задержке админки >2 нед.	PM + Архитектор	40 ч. backend учтены в смете	Готовность админки на W6 <50%, отсутствие тестового билда на W10
R-14	Финансовые	Скоуп-крип без change requests (расширение фич за наш счёт)	Клиент после F&F хочет «ещё чуть-чуть» в MAP, и команда соглашается без CR	5	4	20	CRITICAL	Avoid	Strict CR-процесс с момента kickoff: любое изменение скоупа = формальная оценка влияния (часы + сроки + риски) и подпись от спонсора клиента. PM имеет право блокировать работу по неоформленному запросу.	PM	0	Запросы клиента "ну это же мелочь" >2 в спринт
R-02	Технические	Изменение API-контракта клиентом в процессе разработки	Команда админки клиента переделывает контракт, не уведомляя нас, или присылает breaking changes без согласования	4	4	16	CRITICAL	Mitigate	API-контракт версионизируется (v1, v2). Любое изменение — формальный change request с переоценкой влияния. Contract testing на стыке. Тех. лид клиента подписывает контракт.	Архитектор	входит в backend	Расхождения mock vs реальная админка >5 endpoints на интеграции
R-10	Организационные	Дизайнер не успевает за командой (узкое место)	Дизайн опаздывает на 1–2 спринта, разработчики простаивают или работают по неутверждённому макетам	4	4	16	CRITICAL	Mitigate	Dual-track: дизайн идёт с опережением 1–2 спринта (DEC-04 проектного плана). При первых признаках — подключение 2-го дизайнера на Phase 1–2 (бюджет имеет резерв). AD на 40% в M1 для ускорения.	PM + UX-дизайнер	~400 тыс. Р на 2-го дизайнера	Готовность экранов к спринту <80% за 1 нед. до Planning
R-11	Ресурсные	Контент к F&F (50+ материалов) и публичному запуску не готов	Редакция клиента не успевает заполнить админку контентом, F&F работает в полу-пустом интерфейсе	4	4	16	CRITICAL	Mitigate	На M2 — отдельный созвон с редакцией клиента, согласование контент-плана. На M5 — статус-сессия по контенту. Тестовый набор материалов — наша ответственность для Sprint Reviews. В договор: пункт о минимальном объёме контента к F&F.	PM + продакт клиента	0	K W10 готово <30 материалов
R-08	Организационные	Уход ключевого специалиста с проекта (Архитектор / Backend Senior)	Senior-разработчик уходит, заболевает на месяц, переключается на другой проект	3	5	15	CRITICAL	Mitigate	Knowledge sharing: pair programming, документирование решений в ADR, code review всеми. Резервный senior-разработчик на быстрый онбординг (ставка договорной). Bus factor ≥2 на каждой команде.	PM	~150 тыс. Р резерв	Senior работает >9 ч/день, фрустрация в retro
R-13	Ресурсные	Тех. лид клиента недоступен для работы над API-контрактом	Со стороны клиента нет человека, который может принимать архитектурные решения	3	5	15	CRITICAL	Avoid	Прямое условие договора: тех. лид клиента доступен 50% времени с W1. Если нет — наш архитектор работает с продакт-менеджером клиента + эскалация на спонсора. Альтернатива: проектирование на наших допущениях, риск переделок.	PM	0	Тех. лид клиента не назначен к W2
R-03	Технические	App Store отказ при первом сабмите (особенно из-за IAP)	Apple отклоняет приложение по правилам IAP, описанию подписки или UX-флоу	4	3	12	HIGH	Mitigate	Подача в сторы за 5–6 нед. до публичного запуска (закладываем 2 цикла re-submit). Pre-review проверка через Apple Pre-submission tool. Юристы проверяют тексты подписки и описание в сторе.	PM + iOS lead	0 (учтено в плане)	Возврат с reason "guideline violation"

R-04	Технические	Видеохостинг не выдерживает пиковую нагрузку при срочной новости	При публикации breaking news трафик растёт в 5–10х за 15 мин, видеоплеер начинает буферизоваться	3	4	12	HIGH	Mitigate	Внешний видеохостинг (Kinescope/HLS) с автоматическим масштабированием. Нагрузочное тестирование сценария "срочная новость" в M6 (BlazeMeter, 2х ожидаемой нагрузки). Cache на CDN.	Архитектор + DevOps	50 тыс. Р на нагрузку	Latency на видео >3 сек на стандартной нагрузке
R-09	Организационные	Параллельные проекты разработчиков снижают capacity ниже плана	Разработчик не выходит на 100%, потому что закрывает поддержку другого проекта	4	3	12	HIGH	Avoid	В договоре с командой — фиксированная аллокация на проект (см. бюджет, аллокация %). Tech lead подтверждает available capacity на Sprint Planning. На Backlog Refinement учитываются реальные часы.	PM + Resource manager	0	Velocity спринта <80% от plan на 2 спринта подряд
R-12	Ресурсные	Юридические документы (политика, оферта, согласия) не предоставлены клиентом	Без документов не пройти ревью сторов и не выйти на публичный запуск	3	4	12	HIGH	Avoid	Согласовать deadline в договоре: документы — к W22. На W18 — статус-чек с юристами клиента. Если запаздывает — наш юрист консультирует, шаблоны могут быть подготовлены за 1 нед.	PM + юристы клиента	~50 тыс. Р на консультанта (если потребуется)	Документы не предоставлены к W20
R-23	Качество / UX	Низкое качество видео/аудио на мобильных устройствах	Подкасты заикаются, видео долго грузится — и не баг, а архитектурное решение	3	4	12	HIGH	Mitigate	Адаптивный битрейт (HLS/DASH с auto). Тесты на реальных устройствах (BrowserStack). Метрики качества в аналитике (buffering ratio). Бэкграунд-воспроизведение протестировано на старте M2.	iOS/Android Seniors + Архитектор	Учтено в команде	Метрики buffering >5%, негативные отзывы тестеров
R-35	Технические	Технический долг копится быстрее, чем закрывается	В погоне за сроками spaghetti-код, недостаточные тесты, неудачные временные решения	4	3	12	HIGH	Mitigate	В DoD каждой задачи: code review, тесты, документация. 20% capacity спринта на refactoring (не feature work). Tech debt log ведёт архитектор. Раз в месяц — час на priority tech debt.	Архитектор + Tech leads	В рамках 20% capacity	Cyclomatic complexity растёт, code coverage <60%
R-05	Технические	Утечка персональных данных пользователей (152-ФЗ)	Уязвимость в auth/профиле, утечка БД, неправильная обработка согласий	2	5	10	HIGH	Mitigate	Security-аудит на стыке Phase 5–6. bcrypt/argon2 для паролей. Refresh-токены в httpOnly. Согласия с версионированием. Rate limit на чувствительных endpoints. План реагирования: при инциденте — уведомление РКН в 24 ч.	Архитектор + Backend Senior	80 тыс. Р на security аудит	Подозрительный трафик, alerts от Sentry
R-19	Регуляторные	Блокировка Apple Developer Account / замедление App Store на территории	Геополитика: Apple ограничивает или блокирует разработчиков из РФ	2	5	10	HIGH	Transfer	Apple Developer Account оформлен на юрлицо клиента (если необходимо — на партнёрское юрлицо в дружественной юрисдикции). Альтернативный канал распространения для iOS — через альтернативные сторы (RuStore, AppGallery).	PM + юристы клиента	~30 тыс. Р оформление	Новости о санкциях Apple/Google
R-06	Технические	Архитектурное решение не масштабируется (выявляется после публичного запуска)	При росте аудитории х5 возникают узкие места — БД, очередь push, кеш	3	3	9	HIGH	Mitigate	Архитектурное ревью на W4 с фокусом на масштабирование. Профилирование на нагрузочных тестах. Резерв на post-launch optimization (сверх скоупа MVP).	Архитектор	Post-launch (вне скоупа)	p95 latency растёт >2х при росте аудитории
R-21	Стейкхолдеры	Конфликт между редакцией и продактом клиента (видение продукта)	Редакция хочет «удобнее писать», продакт хочет «больше подписчиков» — противоречия в требованиях к UX	3	3	9	HIGH	Mitigate	BA фиксирует требования от обеих сторон с указанием стейкхолдера. На Sprint Review приглашаются обе стороны. Спорные моменты — на Steering Committee для разрешения.	BA + PM	0	Противоречивые комментарии на Sprint Review

R-22	Стейкхолдеры	Слабый фидбек на F&F (нерепрезентативная аудитория)	F&F-аудитория состоит из коллег и родственников, говорят «всё классно», реальные проблемы UX не выявлены	3	3	9	HIGH	Mitigate	Структурированная анкета F&F (не просто «нравится/не нравится», а конкретные сценарии). Дополнительно — closed beta на M6 (50–100 чел., внешние). Аналитика поведения (heatmaps, session replays) на F&F стенде.	PM + BA	~30 тыс. Р на инструменты аналитики	Меньше 30 структурированных фидбеков от F&F
R-24	Качество / UX	Accessibility не соответствует WCAG 2.1 AA (не пройдёт ревизию)	Скрин-ридер не работает на ключевых экранах, контраст ниже минимума, навигация с клавиатуры сломана	3	3	9	HIGH	Mitigate	A11y чек-лист с W5 по DoD каждой задачи. Тестирование с NVDA/VoiceOver на каждом спринте. Внешний a11y-аудит на M5. Если результат AAA не нужен — фиксируем target = AA в SOW.	UX + QA + лиды	~80 тыс. Р на a11y-аудит	Lighthouse a11y score <85 на любом экране
R-25	Качество / UX	Дизайн получается «как все» (нет узнаваемости)	AD недостаточно вовлечён, дизайнер делает безопасно, продукт визуально не отличим от конкурентов	3	3	9	HIGH	Mitigate	AD на 40% в M1 — концепт-направление, утверждаем 2–3 варианта со стейкхолдерами. AD на 5–10% весь проект на ревью. Moodboard, конкурентный анализ.	AD + UX	Учтено	Спонсор клиента «не зацепило» на presentation концепта
R-30	Возможности	F&F-фидбек выявляет, что часть MAP-фич не нужна	F&F-аудитория показывает, что комментарии не востребованы, или кастомизация ленты избыточна	3	3	9	HIGH OPP	Enhance	BA активно собирает фидбек по каждой фиче. Если фича получает <30% положительных откликов — выносится в backlog post-launch. Освободившийся capacity — на стабилизацию или ускорение MAP.	BA + PM	0	Меньше 30% положительных откликов на фичу
R-34	Организационные	Команда выгорает к концу проекта (M5–M6 — критическая фаза)	Длительная высокая нагрузка приводит к снижению качества и росту багов	3	3	9	HIGH	Mitigate	Тимбилдинг в M4 (после MVP), регулярные ретро с фокусом на well-being. Защищаем фокус-время (без встреч в пятницу после 16:00). Capacity не выше 80% на feature work. PM мониторит часы переработки.	PM	100 тыс. Р на тимбилдинг	Часы переработки >5/нед. на 2+ человек, рост багов после фиксов
R-18	Регуляторные	Apple меняет правила IAP / подписок до релиза	Apple вводит новые правила в App Store Review Guidelines, наш флоу подписки не соответствует	2	4	8	HIGH	Mitigate	Мониторинг WWDC и обновлений Guidelines. Архитектурно гибкое решение: подписка через сторонний backend (наш), Apple IAP — это надстройка. План B: Reader-схема (приложение read-only, подписка на вебе).	iOS Senior + PM	Из project buffer	WWDC announcement, новости App Store
R-20	Стейкхолдеры	Смена спонсора проекта на стороне клиента	Спонсор увольняется или переходит на другую позицию, новый спонсор может пересмотреть scope	2	4	8	HIGH	Mitigate	Регулярные monthly status to Steering Committee — все ключевые решения зафиксированы протоколами. RACI-матрица. Quarterly Stakeholder Review для расширенного состава, чтобы решения принимались несколькими людьми.	PM	0	Слухи о перестановках, отмена встреч спонсором
R-26	Внешние	Сбой инфраструктуры провайдера (хостинг, CDN)	AWS/Yandex Cloud падает на несколько часов в день релиза	2	4	8	HIGH	Transfer	SLA провайдера 99.9%+. Multi-AZ deployment. Резервный CDN на критичные ассеты. План реагирования: статус-страница, hotline до провайдера. На день запуска — 24/7 дежурство.	DevOps	Учтено в инфраструктуре	Status page провайдера показывает incident
R-29	Возможности	Админка клиента готова раньше срока (W10 вместо W12)	Команда клиента справляется быстрее плана	2	4	8	HIGH OPP	Exploit	Mock остаётся как тестовая среда. Раньше начинаем интеграцию. Освободившееся время — больше времени на стабилизацию и доп. фичи MAP.	PM + Архитектор	0 (положительный эффект)	Готовность админки на W8 >70%

R-32	Возможности	Контент клиента «заходит» — органический рост в первые недели	Качественные материалы привлекают пользователей быстрее ожиданий	2	4	8	HIGH OPP	Enhance	Готовность к scale: мониторинг производительности с первого дня. Возможность запустить рекламу раньше. Подготовлен план гипотез для первой кампании по росту.	PM + продакт клиента	0	Активные пользователи растут >2х от плана за неделю
R-07	Технические	Несовместимость браузеров / iOS / Android версий	Web Push не работает на старых Safari, IAP-флоу ломается на iOS 15, Android 8	3	2	6	MEDIUM	Mitigate	Согласован minimum supported: iOS 15+, Android 8+, последние 2 версии Chrome/Firefox/Edge/Safari. BrowserStack для регрессии. Список покрытия в DoD.	QA + Tech leads	Учтено в QA	Bug reports от F&F-аудитории по конкретным платформам
R-15	Финансовые	Превышение бюджета из-за роста ставок специалистов	Senior-разработчики просят повышение ставки на 10–20% в середине проекта (рынок, инфляция)	2	3	6	MEDIUM	Accept	Ставки зафиксированы в договоре с командой на весь срок проекта. Если повышение неизбежно — переговоры с клиентом или замена ресурса. Резерв 13% от лимита (~3.96 млн ₽) частично покрывает.	PM + Resource manager	Запас от лимита ~3.96 млн ₽	Запрос на повышение ставки от ≥1 разработчика
R-17	Регуляторные	Изменение требований 152-ФЗ или др. в процессе разработки	Принят новый закон / разъяснение РКН, требующий доработки auth/профиля/согласий	2	3	6	MEDIUM	Mitigate	Юрист клиента отслеживает регуляторные изменения. Архитектура auth/согласий гибкая: можно дописать новые поля в профиль и тексты согласий. Запас в project buffer (3 нед.) частично покрывает.	Юристы клиента + Backend Senior	Из project buffer	Уведомление РКН о новых требованиях
R-27	Внешние	Кибератака / DDoS в день публичного запуска	Конкуренты или просто misanthropes пытаются положить продукт в первый день	2	3	6	MEDIUM	Mitigate	CDN с DDoS-защитой (Cloudflare / Yandex). Rate limiting на API. Auto-scaling. WAF rules. Мониторинг подозрительного трафика.	DevOps + Backend Senior	~50 тыс. ₽ на WAF subscription	Аномальные паттерны трафика
R-28	Внешние	Эпидемия в команде (массовый больничный)	COVID/грипп/что-то вызывает 30%+ команды на 1–2 недели	2	3	6	MEDIUM	Mitigate	Удалённая работа как возможность работать из дома при лёгкой болезни. Backup-разработчики (см. R-08). При срыве графика — потребление feeding buffers.	PM	Из feeding buffers	Больше 2 чел. одновременно на больничном
R-31	Возможности	Apple Review одобряет с первого раза	Сабмит проходит без замечаний за 3–5 дней	2	3	6	MED OPP	Exploit	Освободившееся время (1–2 нед. из feeding buffer FB-3) — на полировку UX, дополнительный нагрузочный тест, маркетинг-релиз раннее плана.	PM + iOS lead	0	Apple Review status: Ready for Sale без правок
R-16	Финансовые	Курс доллара/евро (внешние сервисы дорожают)	Apple Developer, BrowserStack, Sentry — в долларах. Курс растёт >15%	3	1	3	LOW	Accept	Доля валютных расходов мала (~150 тыс. ₽ из 1 млн прочих). Резерв в M7 (200 тыс.) покрывает рост курса до 50%.	PM	0	Курс USD/RUB растёт >10% за месяц
R-33	Возможности	Партнёрство с медиа-компанией (cross-promotion)	В процессе работы клиент находит медиа-партнёра для совместного запуска	1	3	3	LOW OPP	Share	Архитектура поддерживает интеграцию с внешними платформами через API. При появлении партнёра — отдельная оценка скоупа интеграции.	PM + продакт клиента	Отдельный CR	Запрос на интеграцию с партнёром