

Операционный ритм проекта

Медиаплатформа · 6 месяцев · MVP F&F + MAP · CCPM-плановая структура

1. Выбор фреймворка

Чистый Scrum не подходит проекту с фиксированным 6-месячным дедлайном, разбивкой на 7 фаз и сильной внешней зависимостью (админка клиента). Чистый Kanban — нет регулярных вех планирования, плохо для проекта со сторонним стейкхолдером. Waterfall — слишком жёстко для медиа-продукта, не оставляет места для F&F-фидбека.

ВЫБОР: Scrum внутри + Stage-Gate снаружи (гибрид)

#	Что даёт	Как реализовано на проекте
1	Scrum-спринты внутри (2 недели)	Команда работает циклами: planning в начале, daily standups, sprint review (демо клиенту), retrospective. Это даёт предсказуемый ритм поставки и место для адаптации требований.
2	Stage-Gate сверху (7 фаз)	Из проектного плана: Pre-kickoff → Discovery → Active Dev MVP → Integration → F&F → MAP Dev → Pre-release → Public Launch. Каждый переход — формальный gate с критериями выхода и решением "идём дальше / возвращаемся".
3	Buffer management (CCPM)	Еженедельный buffer health check на статус-встрече РМ. Состояние project buffer в зонах green/yellow/red определяет действия: норма / план Б / эскалация.

4	Kanban-элементы для поддержки	Hotfix-задачи и баги после F&F-релиза управляются по Kanban-логике (приоритетная очередь, WIP-лимит), без жёсткой привязки к спринтам.
5	Регулярная связка с клиентом	Еженедельный синк PM ↔ клиент-команда + ежемесячный отчёт совету директоров клиента. Это связка стороны исполнителя с клиентскими решениями и их админкой.

2. Принципы выбора набора и периодичности ритуалов

	Минимум обязательных встреч	Ритуалы платны (1 час встречи на команду из 14 = ~14 ч/нед чистого времени = 56 ч/мес). Включаем только то, что точно даёт ценность. Каждый ритуал имеет цель и output.
	Регулярность важнее интенсивности	Лучше короткий standup ежедневно, чем 2-часовой синк раз в неделю. Команда привыкает к ритму, и встречи становятся короче.
	Часть ритуалов — по необходимости	Например, design review запланирован раз в неделю, но проводится только если есть что показать. Если нет — отменяется без потери ритма.
	Разные часовые пояса учитываются	Все встречи в 10:00–17:00 МСК. Это окно совпадает с большинством регионов России и не перегружает раннее утро/поздний вечер.
	Пятница после 16:00 — без встреч	Защищаем фокус-время для написания кода и закрытия спринтных задач. Исключение — review и retro в последний день спринта (это ценнее фокус-времени).

	Daily не в понедельник утром	Понедельник 10:30 — daily — после планерки команд (10:00). В пятницу daily в 16:00 для подведения итогов недели.
	Клиентские ритуалы — отдельный канал	Чтобы не размывать команду. Sprint review с клиентом — да, daily — нет.

3. Состав ритуалов и периодичность		
Ритуал · Период · Длительность	Участники	Цель и выходной артефакт
 Daily Standup Ежедневно · 15 мин	Все разработчики (по командам: backend, web, iOS, Android, QA), PM (опционально)	Синхронизация дня: что сделал вчера, что делаю сегодня, есть ли блокеры. Output — обновлённая доска задач, эскалированные блокеры. БЕЗ обсуждения решений (выносятся в отдельные синки).
 Backlog Refinement (Grooming) Раз в неделю · 60 мин	PM, BA, Tech leads (backend, mobile, web), UX-дизайнер	Подготовка задач к следующему спринту: декомпозиция, оценка в часах, уточнение AC, проверка готовности дизайна. Output — пополненный sprint-ready бэклог.
 Design Review Раз в неделю · 45 мин (по необходимости)	UX/UI-дизайнер, AD, PM, Tech leads	Ревью свежих экранов: соответствие референсам, консистентность с дизайн-системой, реализуемость. Output — статус "approved / нужны правки".
 Tech Sync (Architecture) Раз в неделю · 60 мин	Архитектор / Backend Senior, тех. лиды команд (backend, web, iOS, Android), DevOps	Технические решения: API-контракты, точки интеграции, неблокеры, рефакторинг. Output — ADR (Architecture Decision Records), обновлённый techdoc.

🕒 PM ↔ Client Weekly Sync Раз в неделю · 45 мин	PM (наша сторона), PM/Product клиента, Tech lead клиента (по админке)	Статус по неделе, риски, blockers со стороны клиента (контент, админка, доступы). Output — обновлённый risk register, согласованные решения.
🕒 Sprint Planning Раз в 2 недели · 90 мин	PM, BA, вся dev-команда + QA + UX	Цель спринта, выбор задач из бэклога, договорённость о Definition of Done. Output — sprint backlog, sprint goal, capacity-план.
🕒 Sprint Review (демо) Раз в 2 недели · 60 мин	Команда + представители клиента (PM, продакт, ключевые stakeholders)	Демонстрация результатов спринта на тестовом стенде. Получение обратной связи. Output — приёмка работ, новые задачи для бэклога, протокол.
🕒 Sprint Retrospective Раз в 2 недели · 60 мин	Только наша команда (без клиента)	Что прошло хорошо, что не очень, что улучшаем в следующем спринте. Output — 2–3 action items для следующего спринта, owner на каждый.
🕒 Status to Steering Committee (клиент) Раз в месяц · 60 мин	PM, спонсор клиента, члены совета директоров клиента, ключевые stakeholders	Высокоуровневый статус: progress vs план, бюджет, риски, нужны решения от клиента. Output — протокол с принятыми решениями, эскалациями.
🕒 Buffer Health Review (CCPM) Раз в месяц · 30 мин	PM, Архитектор, тех. лиды	Оценка состояния project buffer и feeding buffers, расход по зонам (green/yellow/red), план Б при выходе в жёлтую зону. Output — buffer report, план действий.

● Risk Register Review Раз в месяц · 45 мин	PM, BA, Архитектор, ключевые тех. лиды	Пересмотр всех рисков: вероятность, влияние, статус митигации, новые риски. Output — обновлённый risk register, owner на каждый активный риск.
▨ Phase Gate Review На каждом milestone	Вся команда + спонсор клиента	Формальная проверка критерия выхода фазы. Решение go / no-go / conditional go (с указанием доработок). Output — gate decision protocol.
▨ Quarterly Stakeholder Review Раз в квартал · 90 мин	Расширенный состав: спонсор клиента, совет директоров клиента, наши директор и команда	Стратегический срез проекта: соответствие бизнес-целям, ROI, готовность к запуску. Для 6-мес. проекта — 2 встречи (после МЗ и перед запуском).