

Операционный ритм — квартал

Квартал = ~3 месяца ≈ 6 спринтов. На 6-месячном проекте — 2 квартала. Здесь — общая структура: какие phase gates, ежеквартальные стратегические встречи, ключевые активности.

Месяц квартала ↓ / Неделя →	W1 (1-я нед. месяца)	W2	W3	W4
Q1 проекта (M1–M3): pre-kickoff, Discovery, Active Dev MVP				
Месяц 1 Discovery & Foundation (W-2..W4)	W-2..W0 · ⚡ KICK-OFF MEETING Все участники + спонсор клиента + наша команда	W2 · Старт спринтов ежемес. ритуалы Sprint Planning, Buffer Health, Risk Register Review	W3 · Sprint Review + Client Feedback Конец 1-го спринта Discovery	W4 · ⚡ GATE: API-контракт + Mock service + Status to Steering Phase Gate: переход в Active Dev
Месяц 2 Active Dev MVP (W5..W8)	W5 · Sprint Planning №3 Buffer Health Старт активной разработки	W6 · Sprint Review №3 Retrospective Первый дем после mock-сервиса	W7 · Sprint Planning №4 Risk Review Стандартный спринтовый ритм	W8 · Sprint Review №4 Monthly Status Status to Steering Committee
Месяц 3 Active Dev MVP → Integration (W9..W12)	W9 · Sprint Planning №5 Buffer Health Подготовка к интеграции	W10 · Sprint Review №5 Client demo Демо feature-complete MVP	W11 · Sprint Planning №6 Risk Review Финальный спринт пред-интеграции	W12 · ⚡ Sprint Review №6 QUARTERLY STAKEHOLDER REVIEW Стратегический срез: статус MVP, готовность к интеграции
Q2 проекта (M4–M6): Integration, F&F, MAP Dev, Public Launch				
Месяц 4 Integration + F&F (W13..W16)	W13 · Sprint Planning №7 Buffer Health (после FB-1) Старт интеграции с реальной админкой клиента	W14 · Sprint Review №7 Integration testing Bug bash, стабилизация	W15 · Sprint Planning №8 Risk Review F&F-релиз через 1 неделю	W16 · ⚡ MVP F&F RELEASE Monthly Status F&F-deploy, demo, фидбек
Месяц 5 MAP Development (W17..W20)	W17 · Sprint Planning №9 Buffer Health F&F feedback synthesis Приоритизация MAP-фич	W18 · Sprint Review №9 Демо первых MAP-фич (комментарии, кастомизация)	W19 · Sprint Planning №10 Risk Review + App Store submission Подача в Apple/Google	W20 · Sprint Review №10 Monthly Status MAP feature complete

Месяц 6 Pre-release + Public Launch (W21..W26)	W21 · Sprint Planning №11 Buffer Health Closed beta start Расширенная аудитория тестов	W22 · Sprint Review №11 Load testing Нагрузочное тестирование	W23–W24 · ⚡ FINAL GO/NO-GO Buffer health (red zone?) Apple Review tracking Решение по запуску	W25–W26 · ⚡ MAP PUBLIC LAUNCH + QUARTERLY STAKEHOLDER REVIEW Go-live + post-launch hotfix monitoring 72h
Сводка по кварталу				
Спринтов в квартале	6 спринтов × 2 недели			
Phase Gates	Q1: API+Mock (W4) → MVP feature complete (W11). Q2: F&F-release (W16) → MAP feature complete (W21) → Public launch (W26)			
Status to Steering Committee	3 раза в квартал (по итогам каждого месяца)			
Quarterly Stakeholder Review	1 раз в квартал (90 мин). Стратегический срез проекта			
Buffer Health Reviews	3 раза в квартал (1 на каждый месяц). Контроль состояния project buffer			
Risk Register Reviews	3 раза в квартал			
Sprint Planning + Review + Retro	6 циклов × 3.5 ч ≈ 21 ч за квартал			
Daily Standups	~60 встреч × 15 мин = 15 ч на разработчика за квартал			