

Критическая цепь проекта

Критическая цепь — самая длинная цепочка задач с учётом ресурсных и логических зависимостей. Любая задержка на ней непосредственно сдвигает дату публичного запуска. По методу CCPM, оценки задач на критической цепи — «сжатые» (~50% уверенности), без локальных страховочных запасов: страховка вынесена в проектный буфер.

#	Недели	Активность	Длительность
СС-01	W-2 → W0	Pre-kickoff: договор, NDA, мобилизация команды, доступы	2 нед.
СС-02	W1 → W4	Discovery + API-контракт с админкой клиента (OpenAPI)	4 нед.
СС-03	W3 → W4	Mock-сервис контента готов (разблокирует параллельные потоки)	2 нед.
СС-04	W5 → W11	Backend: разработка собственных сервисов (auth, профиль, избранное, платежи, push, аналитика)	7 нед.
СС-05	W12 → W14	Интеграция MVP: переключение с mock на реальную админку + FB-1	3 нед.
СС-06	W15 → W16	F&F-пелиз: TestFlight + Internal Testing + demo URL + FB-2	2 нед.
СС-07	W16 → W19	MAP development: комментарии, кастомизация ленты, accessibility, подписки	4 нед.
СС-08	W19 → W21	Подача в сторы (Apple / Google) + начало App Review	2 нед.
СС-09	W21 → W23	App Review (Apple / Google) + потенциальный re-submit	1-2 нед.
СС-10	W23 → W26	Project buffer + публичный запуск	3 нед. + 1 день

Ресурсное ограничение на критической цепи

Tech lead backend и архитектор присутствуют сразу на нескольких звеньях критической цепи (СС-02, СС-03, СС-04, СС-05). По CCPM это означает, что их время — главный сдерживающий ресурс, и их нельзя нагружать побочными задачами на этих участках. План предполагает, что в Phase 1 они работают over-capacity по 80–90% времени, без параллельных проектов.