

Легенда диаграммы Ганта

Тип / команда	Образец	Описание
Критическая цепь (ССРМ)		Задачи на критической цепи. Любая задержка двигает дату публичного запуска. По ССРМ оценки сжатые (≈50% уверенности), без локальных страховочных запасов.
Project buffer		Агрегированный буфер в конце критической цепи (3 недели). Защищает дату публичного запуска от срывов.
Feeding buffer		Буфер перед слиянием параллельной цепочки с критической. У нас 3 шт.: FB-1 перед интеграцией (W12), FB-2 перед F&F (W15), FB-3 перед public launch (W24).
Milestone (◆)		Ключевая веха проекта (gate). 5 шт.: API-контракт согласован, Mock развёрнут, MVP F&F released, MAP feature complete, Public launch.
PM / Аналитика		Управление проектом, requirements, бэклог, координация с клиентом, отчётность.
Дизайн		Концепт, UX, экраны MVP, дизайн-система. Идёт с опережением 1–2 спринта от разработки.
Architecture / DevOps		Архитектура системы, стенды dev/stage/prod/demo, CI/CD pipelines, мониторинг.
Web frontend		Веб-приложение. SSR/SSG для SEO. Фреймворк: Next.js (рекомендация).
iOS		Native iOS-приложение (SwiftUI/UIKit). IAP для подписок (требование App Store).
Android		Native Android-приложение (Kotlin/Compose). Google Play Billing для подписок.
QA		Автотесты, регрессия, нагрузочное тестирование, bug bash.
Клиент		Активности на стороне клиента: разработка админки, контент-наполнение, юр. документы, маркетинговая подготовка.