

Phase	#	Активность / задача	Тип / команда	Старт	Финиш	Длит., нед.	Описание полосы
PRE-KICKOFF · Phase 0 · недели W-2 → W0	1	Договор, NDA, приложения	PM / Аналитика	W-2	W-1	2	Договор · NDA
PRE-KICKOFF · Phase 0 · недели W-2 → W0	2	Мобилизация команды, доступы	PM / Аналитика	W-1	W0	2	Команда · доступы
PRE-KICKOFF · Phase 0 · недели W-2 → W0	3	◆ Kick-off проекта	Milestone	W0	W0	0	
PHASE 1 · DISCOVERY & FOUNDATION · W1 → W4	4	Углублённый сбор требований	PM / Аналитика	W1	W2	2	Requirements
PHASE 1 · DISCOVERY & FOUNDATION · W1 → W4	5	Functional spec, AC, бэклог	PM / Аналитика	W2	W4	3	Spec · backlog grooming
PHASE 1 · DISCOVERY & FOUNDATION · W1 → W4	6	Архитектура системы	Architecture / DevOps	W1	W2	2	Architecture
PHASE 1 · DISCOVERY & FOUNDATION · W1 → W4	7	⚡ API-контракт с админкой клиента	Критическая цепь	W2	W4	3	API contract · OpenAPI v1
PHASE 1 · DISCOVERY & FOUNDATION · W1 → W4	8	◆ API-контракт согласован	Milestone	W4	W4	0	
PHASE 1 · DISCOVERY & FOUNDATION · W1 → W4	9	Стенды dev/stage/prod/demo	Architecture / DevOps	W1	W3	3	Environments setup
PHASE 1 · DISCOVERY & FOUNDATION · W1 → W4	10	CI/CD pipelines	Architecture / DevOps	W2	W4	3	CI/CD
PHASE 1 · DISCOVERY & FOUNDATION · W1 → W4	11	Концепт-дизайн	Дизайн	W1	W2	2	Concept
PHASE 1 · DISCOVERY & FOUNDATION · W1 → W4	12	Ключевые экраны MVP	Дизайн	W2	W4	3	Key screens · IA · DS
PHASE 1 · DISCOVERY & FOUNDATION · W1 → W4	13	⚡ Mock-сервис контента	Критическая цепь	W3	W4	2	Mock service
PHASE 1 · DISCOVERY & FOUNDATION · W1 → W4	14	◆ Mock-сервис развёрнут	Milestone	W4	W4	0	
PHASE 1 · DISCOVERY & FOUNDATION · W1 → W4	15	Клиент: разработка админки	Клиент	W1	W12	12	Admin development by client (~12 нед.)
PHASE 2 · ACTIVE DEV MVP · W5 → W11	16	⚡ Backend: auth, профиль, избранное	Критическая цепь	W5	W8	4	Auth · profile · favorites · API gateway
PHASE 2 · ACTIVE DEV MVP · W5 → W11	17	⚡ Backend: платежи, push, аналитика	Критическая цепь	W8	W11	4	Payments · push · analytics · email
PHASE 2 · ACTIVE DEV MVP · W5 → W11	18	Web: неавторизованная зона	Web frontend	W5	W9	5	Лента · карточка · подкасты · видео
PHASE 2 · ACTIVE DEV MVP · W5 → W11	19	Web: авторизованная зона	Web frontend	W8	W11	4	Профиль · избранное · подписка · settings
PHASE 2 · ACTIVE DEV MVP · W5 → W11	20	iOS: неавторизованная зона	iOS	W5	W9	5	Лента · подкасты · плеер · бэкграунд
PHASE 2 · ACTIVE DEV MVP · W5 → W11	21	iOS: авторизованная зона + IAP	iOS	W8	W11	4	Профиль · IAP · settings
PHASE 2 · ACTIVE DEV MVP · W5 → W11	22	Android: неавторизованная зона	Android	W5	W9	5	Лента · подкасты · плеер · бэкграунд

PHASE 2 · ACTIVE DEV MVP · W5 → W11	23	Android: авторизованная зона + Billing	Android	W8	W11	4	Профиль · Play Billing · settings
PHASE 2 · ACTIVE DEV MVP · W5 → W11	24	Дизайн всех экранов MVP	Дизайн	W5	W10	6	Design delivery (1–2 спринта впереди)
PHASE 2 · ACTIVE DEV MVP · W5 → W11	25	QA: автотесты, тест-кейсы	QA	W5	W11	7	Automation framework · test cases · sprint demos
PHASE 2 · ACTIVE DEV MVP · W5 → W11	26	Клиент: контент-наполнение	Клиент	W9	W14	6	Контент · ~50 материалов к F&F
PHASE 3 · INTEGRATION MVP · W12 → W14	27	FB-1 · Feeding buffer	Feeding buffer	W12	W12	1	FB #1 (1 нед.)
PHASE 3 · INTEGRATION MVP · W12 → W14	28	⚡ Интеграция с реальной админкой	Критическая цепь	W13	W14	2	Switch from mock · contract testing · перрессия
PHASE 3 · INTEGRATION MVP · W12 → W14	29	Bug-bash, стабилизация	QA	W13	W14	2	Bug fixing · стабилизация
PHASE 4 · F&F RELEASE · W15 → W16	30	FB-2 · Feeding buffer	Feeding buffer	W15	W15	1	FB #2 (1 нед.)
PHASE 4 · F&F RELEASE · W15 → W16	31	⚡ Деплой F&F + сбор фидбека	Критическая цепь	W15	W16	2	TestFlight · Internal Testing · feedback
PHASE 4 · F&F RELEASE · W15 → W16	32	◆ MVP RELEASED (F&F)	Milestone	W16	W16	0	
PHASE 5 · MAP DEVELOPMENT · W16 → W21	33	Обработка фидбека F&F	PM / Аналитика	W16	W18	3	F&F feedback · приоритизация · фиксы
PHASE 5 · MAP DEVELOPMENT · W16 → W21	34	⚡ MAP: комментарии, кастомизация	Критическая цепь	W16	W19	4	Comments · customization · подписки на категории
PHASE 5 · MAP DEVELOPMENT · W16 → W21	35	MAP: accessibility, аналитика, SEO	Web frontend	W17	W20	4	A11y · трекинг · SEO finalize
PHASE 5 · MAP DEVELOPMENT · W16 → W21	36	Подача в App Store / Google Play	PM / Аналитика	W19	W21	3	Метаданные · скриншоты · submission
PHASE 5 · MAP DEVELOPMENT · W16 → W21	37	◆ MAP feature complete	Milestone	W21	W21	0	
PHASE 6 · PRE-RELEASE STABILIZATION · W21 → W23	38	Закрытая бета (50–100 чел.)	PM / Аналитика	W21	W22	2	Closed beta · structured feedback
PHASE 6 · PRE-RELEASE STABILIZATION · W21 → W23	39	Нагрузочное тестирование	QA	W21	W22	2	Load test · сценарии срочных новостей
PHASE 6 · PRE-RELEASE STABILIZATION · W21 → W23	40	Регрессия + критические фиксы	QA	W21	W23	3	Regression · bug bash · hotfix
PHASE 6 · PRE-RELEASE STABILIZATION · W21 → W23	41	⚡ Apple / Google Review	Критическая цепь	W21	W23	3	App review · re-submit при reject
PHASE 6 · PRE-RELEASE STABILIZATION · W21 → W23	42	Клиент: финал контента + юр. документы	Клиент	W20	W22	3	Финальный контент · оферта · политика
PROJECT BUFFER + PUBLIC LAUNCH · W23 → W26	43	★ PROJECT BUFFER (3 нед.)	Project buffer	W23	W25	3	Project buffer · защита public launch
PROJECT BUFFER + PUBLIC LAUNCH · W23 → W26	44	FB-3 · Feeding buffer	Feeding buffer	W24	W24	1	FB #3 (1 нед.)
PROJECT BUFFER + PUBLIC LAUNCH · W23 → W26	45	Маркетинговая подготовка (клиент)	Клиент	W22	W25	4	PR · social · UTM · лендинги

PROJECT BUFFER + PUBLIC LAUNCH · W23 → W26	46	⚡ Final go/no-go · публичный запуск	Критическая цепь	W26	W26	1	Go-live
PROJECT BUFFER + PUBLIC LAUNCH · W23 → W26	47	◆ MAP RELEASED · Public launch	Milestone	W26	W26	0	
PROJECT BUFFER + PUBLIC LAUNCH · W23 → W26	48	Hot fix мониторинг (post-launch)	PM / Аналитика	W26	W26	1	72h hotfix readiness