

Фазы проекта

Краткое описание каждой фазы: цель, ключевые активности, критерий выхода (gate). Ромбики (◆) — milestones на gate-проверках.

| # | Фаза                                                   | Недели   | Цель                                                                                                                                                                                    | Ключевые активности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Критерий выхода (gate)                                                                                                                                      |
|---|--------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 | Pre-kickoff: подписание и мобилизация                  | W-2 → W0 | Выйти на старт работ с подписанным договором, собранной командой и работающей инфраструктурой коммуникаций.                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>— Финальное согласование договора, приложений, NDA.</li><li>— Открытие проекта в Jira/Linear, репозитории, корп. чат.</li><li>— Доступы: админка клиента, платёжный провайдер, CDN, ESP.</li><li>— Сбор команды, RACI-матрица.</li><li>— Со стороны клиента: тех. лид, продакт, контент-редактор.</li><li>◆ Kick-off встреча.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Подписан договор. Команда мобилизована. Все доступы получены. Тех. лид клиента подтвердил готовность работать в спринт-ритме.                               |
| 1 | Discovery & Foundation: discovery, архитектура, основа | W1 → W4  | К началу 5-й недели команда имеет согласованный API-контракт с админкой клиента, готовый mock-сервис, концепт-дизайн, развёрнутую инфраструктуру и groomed бэклог на 6 спринтов вперёд. | <ul style="list-style-type: none"><li>— Аналитика: финализация требований, AC, разбивка по спринтам, user-flow.</li><li>— Архитектура: финальный выбор стека, ADR. API-контракт с админкой клиента (на критической цепи).</li><li>— Дизайн: концепт-направление, ключевые экраны, foundation дизайн-системы.</li><li>— DevOps: стенды dev/stage/prod/demo, CI/CD.</li><li>— Backend: mock-сервис контента.</li><li>— Клиент (параллельно): старт админки, старт сбора контента.</li><li>◆ API-контракт согласован.</li><li>◆ Mock-сервис развёрнут.</li></ul>                                                                                                     | Все 4 команды разработки могут начать работу против mock-сервиса. Все экраны MVP имеют утверждённую дизайн-концепцию.                                       |
| 2 | Active Development MVP: параллельная разработка        | W5 → W11 | К концу 11-й недели иметь feature-complete MVP, работающий против mock-сервиса. Параллельно клиент завершает админку.                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>— Backend: auth/профиль (W5–W7) → избранное (W6–W8) → платежи и подписки (W7–W10) → push и email (W8–W10) → аналитика (W9–W11) → API stabilization (W11).</li><li>— Web: неавторизованная зона → авторизованная зона → polishing.</li><li>— iOS/Android: неавторизованная зона → плеер и бэкграунд → авторизованная зона → IAP / Play Billing.</li><li>— Дизайн: поставка экранов с опережением 1–2 спринтов.</li><li>— QA: setup автоматизации, тест-кейсы, smoke-тесты.</li><li>— 2-недельные спринты, демо клиенту в конце каждого.</li><li>— Клиент: завершение админки к W11. Контент: ~30 материалов к W10.</li></ul> | MVP работает на mock-данных, проходит acceptance-тесты по основным user-flow. Админка клиента готова на ≥80% к концу W11. Контент стартовый набор накоплен. |

|   |                                                        |           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |
|---|--------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Integration MVP: интеграция с реальной админкой        | W12 → W14 | <p>Переключиться с task-сервиса на реальную админку клиента, провести интеграционное тестирование, исправить критические баги.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>— FB-1 (W12): feeding buffer перед интеграцией.</li> <li>— W13: переключение с task на реальную админку. Контракт-тестирование.</li> <li>— W13–W14: интеграционное тестирование сквозных сценариев. Bug bash.</li> <li>— Подготовка демо-стенда для F&amp;F.</li> <li>— Команда клиента: финализация контента (50+ материалов).</li> </ul>                                                          | <p>Все основные user-flows работают на реальной админке. Демо-стенд развёрнут с реальным контентом. Критические баги закрыты.</p>        |
| 4 | F&F Release: MVP friends & family release              | W15 → W16 | <p>Получить реальный пользовательский фидбек на минимально жизнеспособной версии до старта работ над MAP.</p>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>— FB-2 (W15): feeding buffer перед релизом.</li> <li>— Mobile: раздача через TestFlight (iOS) и Google Play Internal Testing (Android).</li> <li>Web: demo-домен с baseauth.</li> <li>— Структурированный сбор фидбека: in-app анкета, регулярные созвоны.</li> <li>— Hot fix готовность — выделенный разработчик на каждой платформе.</li> <li>◆ MVP RELEASED (friends &amp; family).</li> </ul>   | <p>F&amp;F-аудитория получила доступ. Собрано минимум 30 структурированных фидбеков. Critical-баги исправлены в течение 24–48 часов.</p> |
| 5 | MAP Development: доработка MAP-фич + обработка фидбека | W16 → W21 | <p>Реализовать R2-фичи и обработать фидбек F&amp;F к концу 19-й недели.</p>                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Обработка фидбека F&amp;F: приоритизация, фиксы (~30% времени).</li> <li>— R2-фичи: комментарии, кастомизация ленты, подписки на категории, accessibility, расширенный плеер.</li> <li>— SEO для веб: финализация (sitemap, schema.org, метатеги).</li> <li>— Подача в сторы (W19–W21): метаданные, скриншоты, описания, тестовые аккаунты для ревью.</li> <li>◆ MAP feature complete.</li> </ul> | <p>Все R2-фичи реализованы и проходят acceptance. F&amp;F-фидбек обработан. Версия для сторов подана.</p>                                |

|   |                                                                  |           |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |
|---|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Pre-release Stabilization: стабилизация перед публичным запуском | W21 → W23 | <p>Пройти ревью сторов, выдержать нагрузку, закрыть критичные баги, согласовать момент запуска с маркетингом клиента.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Замкнутая бета (50–100 чел.): расширенная аудитория за пределами F&amp;F.</li> <li>— Нагрузочное тестирование: сценарии срочных новостей, 2× ожидаемой посещаемости.</li> <li>— Регрессия + критические фиксы.</li> <li>— Apple/Google Review: возможный re-submit при отказе.</li> <li>— Клиент: финализация контента, юр. документов в финальной редакции.</li> </ul>                                                                                                                 | Приложения approved в обоих сторах. Веб-версия проходит регрессию и нагрузочное тестирование. Контент клиента финализирован. |
| 7 | Public Launch: project buffer + публичный запуск                 | W23 → W26 | <p>Использовать project buffer для финальных корректировок и выпустить продукт публично к концу 26-й недели.</p>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Project buffer (W23–W25, 3 нед.): «спокойный» резерв на любые задержки.</li> <li>— FB-3 (W24): финальный feeding buffer перед запуском.</li> <li>— Маркетинг клиента: финализация PR, social, лендингов, UTM.</li> <li>— Final go/no-go: чек-лист готовности (тех + бизнес + юр.).</li> <li>— Запуск: одновременный go-live на всех платформах (вторник/среда, не пятница).</li> <li>— Hot fix мониторинг 72 часа после запуска.</li> <li>◆ MAP RELEASED · публичный запуск.</li> </ul> | Продукт доступен публично. Платформы стабильны. Метрики мониторинга в норме.                                                 |