

Owner-матрица + ритм мониторинга

Кто за какой риск отвечает и с какой периодичностью пересматривает. Без owner — риск никто не отслеживает; без ритма — митигация откладывается.

Распределение владения рисками			
Owner	Кол-во рисков	ID рисков (по убыванию score)	Ритм пересмотра
iOS	1	R-23 (12)	Ежемесячно (Risk Register Review)
Архитектор	5	R-02 (16), R-04 (12), R-35 (12), R-05 (10), R-06 (9)	Еженедельно (каждый PM-status)
PM	20	R-01 (25), R-14 (20), R-10 (16), R-11 (16), R-08 (15), R-13 (15), R-03 (12), R-09 (12), R-12 (12), R-19 (10), R-22 (9), R-34 (9), R-20 (8), R-29 (8), R-32 (8), R-15 (6), R-28 (6), R-31 (6), R-16 (3), R-33 (3)	Еженедельно (каждый PM-status)
BA	2	R-21 (9), R-30 (9)	Ежемесячно (Risk Register Review)
UX	1	R-24 (9)	Ежемесячно (Risk Register Review)
AD	1	R-25 (9)	Ежемесячно (Risk Register Review)
iOS Senior	1	R-18 (8)	Ежемесячно (Risk Register Review)
DevOps	2	R-26 (8), R-27 (6)	Ежемесячно (Risk Register Review)

QA	1	R-07 (6)	Ежеквартально
Юристы клиента	1	R-17 (6)	Ежеквартально
Когда пересматриваем риски (привязка к оперритму)			
Ритуал	Период.	Что делаем	Triggered owner
PM ↔ Client Weekly Sync	Еженедельно	Critical-риски по ключевым зависимостям клиента (R-01, R-11, R-12, R-13). Статус по индикаторам, эскалация при необходимости.	PM
Tech Sync (Architecture)	Еженедельно	Технические Critical/High риски (R-02, R-08, R-23, R-35). Обсуждение технических индикаторов, ADR, code health.	Архитектор
Risk Register Review	Ежемесячно (45 мин)	Полный пересмотр всех рисков из реестра. Обновление вероятности и влияния, добавление новых, закрытие реализованных или устаревших. Owner на каждый активный риск.	PM + BA + Архитектор + лиды
Buffer Health Review (CCPM)	Ежемесячно (30 мин)	Оценка состояния project buffer и feeding buffers. Если буфер уходит в жёлтую/красную зону — активируем планы митигации связанных рисков.	PM + Архитектор + лиды
Steering Committee	Ежемесячно (60 мин)	Эскалация Critical-рисков на спонсора клиента, если стандартные митигации не работают. Принимаются решения, требующие согласования стейкхолдеров.	PM + спонсор клиента
Quarterly Stakeholder Review	Ежеквартально (90 мин)	Стратегический срез рисков: какие закрыты, какие появились, какие активны. Пересмотр Top-10. Решения по перераспределению бюджета на митигацию.	Все стейкхолдеры

Sprint Retrospective	Раз в 2 нед.	Команда рефлекситует: какие риски проявились в спринте, какие новые появились, что улучшаем в митигации. Особенно для R-09, R-10, R-34, R-35.	Команда + РМ
-----------------------------	--------------	---	--------------