

Позитивные риски (Opportunities)

5 идентифицированных возможностей. Игнорировать opportunities — значит терять ускорение и доп. value. Стратегии: Exploit (реализовать), Share (партнёрство), Enhance (усилить), Ассерт (принять готовность).

ID	Возможность	Score	Стратегия	План реализации (если возникнет)	Owner
R-30	F&F-фидбек выявляет, что часть MAP-фич не нужна	9 (3×3)	Enhance	BA активно собирает фидбек по каждой фиче. Если фича получает <30% положительных откликов — выносится в backlog post-launch. Освободившийся capacity — на стабилизацию или ускорение MAP.	BA + PM
R-29	Админка клиента готова раньше срока (W10 вместо W12)	8 (2×4)	Exploit	Mock остаётся как тестовая среда. Раньше начинаем интеграцию. Освободившееся время — больше времени на стабилизацию и доп. фичи MAP.	PM + Архитектор
R-32	Контент клиента «заходит» — органический рост в первые недели	8 (2×4)	Enhance	Готовность к scale: мониторинг производительности с первого дня. Возможность запустить рекламу раньше. Подготовлен план гипотез для первой кампании по росту.	PM + продакт клиента
R-31	Apple Review одобряет с первого раза	6 (2×3)	Exploit	Освободившееся время (1–2 нед. из feeding buffer FB-3) — на полировку UX, дополнительный нагрузочный тест, маркетинг-релиз раньше плана.	PM + iOS lead

R-33	Партнёрство с медиа-компанией (cross-promotion)	3 (1×3)	Share	Архитектура поддерживает интеграцию с внешними платформами через API. При появлении партнёра — отдельная оценка скоупа интеграции.	PM + продакт клиента
------	---	------------	-------	--	----------------------