

График подключения ресурсов

Визуальная heatmap аллокации команды по месяцам. Цветовая шкала: тёмный = высокая загрузка.

Роль	Ставка Р/час	M1-Apr 26	M2-May 26	M3-Jun 26	M4-Jul 26	M5-Aug 26	M6-Sep 26	M7-Oct 26
Менеджер проекта Senior	2500	80%	80%	80%	100%	80%	100%	60%
Бизнес-аналитик Senior	2500	100%	60%	30%	40%	70%	30%	—
UX/UI-дизайнер Senior	3000	100%	90%	70%	50%	80%	40%	20%
Art Director lead	3500	40%	20%	10%	5%	10%	5%	—
Backend-разработчик Senior	3000	60%	100%	100%	100%	90%	80%	50%
Backend-разработчик Middle	2500	—	80%	100%	80%	60%	50%	30%
iOS-разработчик Senior	3000	20%	100%	100%	100%	80%	70%	30%
iOS-разработчик Middle	2500	—	80%	100%	100%	70%	50%	—
Android-разработчик Senior	3000	20%	100%	100%	100%	80%	70%	30%
Android-разработчик Middle	2500	—	80%	100%	100%	70%	50%	—
Frontend-разработчик (Web) Senior	3000	20%	100%	100%	90%	90%	70%	30%
Frontend-разработчик (Web) Middle	2500	—	70%	100%	80%	80%	50%	—
QA Manual Middle	2000	—	50%	80%	100%	90%	100%	50%
QA Manual Junior	1500	—	—	60%	100%	80%	100%	30%
ВСЕГО, % от FTE команды		440% (8 чел.)	1010% (13 чел.)	1130% (14 чел.)	1145% (14 чел.)	1030% (14 чел.)	865% (14 чел.)	330% (9 чел.)

Легенда загрузки	
—	Не подключён
1–20%	Стартовая нагрузка / поддержка
21–40%	Лёгкая нагрузка
41–60%	Средняя нагрузка
61–80%	Высокая нагрузка
81–100%	Полная нагрузка