

Управление буферами

По Голдратту, в проекте устанавливается один проектный буфер в конце критической цепи и feeding-буферы перед слиянием параллельных цепочек с критической. Локальные буферы внутри отдельных задач убираются — их защитная функция переходит к общему буферу.

Состав буферов			
Буфер	Размер	Расположение	Назначение / комментарий
★ PROJECT BUFFER	3 недели	Конец цепи (W23 → W25)	Агрегированный буфер. Защищает дату публичного запуска. ≈14% от длины критической цепи (классическая рекомендация Голдратта 33–50%, но у нас фиксированный коммитмент 6 мес.). Сознательно агрессивный.
FB-1 • Feeding	1 неделя	W12 — перед интеграцией	Поглощает задержку готовности админки клиента или несоответствия API-контракту.
FB-2 • Feeding	1 неделя	W15 — перед F&F-релизом	Поглощает проблемы интеграционного тестирования и срочные критические фиксы.
FB-3 • Feeding	1 неделя	W24 — перед public launch	Поглощает Apple Review задержки (в т.ч. re-submit при отказе) и финальную координацию с маркетингом клиента.
Управление буфером по зонам потребления			
Раз в неделю РМ фиксирует, какая часть буфера потреблена. Уровень потребления по сравнению с пройденной долей критической цепи определяет зону. Правило монотонного потребления: буфер только потребляется, никогда не "растёт обратно".			
Зона	Потребление	Триггер	Действия
GREEN ZONE	0–33%	Норма	Расход буфера в норме. РМ фиксирует расход, отчёт раз в неделю в статусе. Действия не требуются.
YELLOW ZONE	33–66%	Мониторинг	РМ формирует план восстановления (план Б — что и в каком порядке режется), эскалирует в комитет проекта на статусе.
RED ZONE	≥66%	Действие	План Б активируется: сокращение скоупа MAP, привлечение дополнительных ресурсов, перенос второстепенных фич за границу проекта. Эскалация на спонсора.