

Медиаплатформа · MVP F&F + MAP	PM	PM Senior – Indicative budget v 1.0
Oct 23	Проект	Медиаплатформа · MVP F&F + MAP

Основные показатели	Расчётные показатели	Oct 23	Nov 23	Dec 23	Jan 24	Feb 24	Mar 24	Apr 24	May 24	Jun 24	Jul 24	Aug 24
Бюджет проекта	25 005 125	2 200 000	4 617 550	4 989 600	3 995 000	4 245 300	3 470 175	1 487 500	0	0	0	0
Прочие расходы проекта, руб.	1 033 000	188 000	115 000	90 000	180 000	110 000	100 000	250 000				

Трудозатраты из Feature List	
Mob	1 311
Back	744
Web	635

Приведённые часы	iOS	And	Back	Front
во часов	1 311	1 311	744	635
загрузка	2 826	2 851	1 572	1 426
Дельта	1 515	1 540	828	791

Загрузка и команда, %				Oct 23	Nov 23	Dec 23	Jan 24	Feb 24	Mar 24	Apr 24	May 24	Jun 24	Jul 24	Aug 24
Роль	Ставка продаж, без	Загрузка в часах	Команда	176	167	168	136	159	159	175	151	151	184	176
Менеджер проекта	2 500	936	Менеджер проекта Senior	80%	80%	80%	100%	80%	100%	60%				
Бизнес-аналитик	2 500	540	Бизнес-аналитик Senior	100%	60%	30%	40%	70%	30%	0%				
UX/UI-дизайнер	3 000	738	UX/UI-дизайнер Senior	100%	90%	70%	50%	80%	40%	20%				
Art Director	3 500	151	Art Director lead	40%	20%	10%	5%	10%	5%	0%				
Backend-разработчик	3 000	934	Backend-разработчик Senior	60%	100%	100%	100%	90%	80%	50%				
Backend-разработчик	2 500	638	Backend-разработчик Middle	0%	80%	100%	80%	60%	50%	30%				
iOS-разработчик	3 000	797	iOS-разработчик Senior	20%	100%	100%	100%	80%	70%	30%				
iOS-разработчик	2 500	628	iOS-разработчик Middle	0%	80%	100%	100%	70%	50%	0%				
Android-разработчик	3 000	797	Android-разработчик Senior	20%	100%	100%	100%	80%	70%	30%				
Android-разработчик	2 500	628	Android-разработчик Middle	0%	80%	100%	100%	70%	50%	0%				
Frontend-разработчик (Web)	3 000	800	Frontend-разработчик (Web) Senior	20%	100%	100%	90%	90%	70%	30%				
Frontend-разработчик (Web)	2 500	600	Frontend-разработчик (Web) Middle	0%	70%	100%	80%	80%	50%	0%				
QA Manual	2 000	744	QA Manual Middle	0%	50%	80%	100%	90%	100%	50%				
QA Manual	1 500	576	QA Manual Junior	0%	0%	60%	100%	80%	100%	30%				