

Операционный ритм — месяц

Месяц = 4 рабочие недели = 2 спринта. К еженедельным ритуалам добавляются ежемесячные: статус совету директоров клиента, buffer health, risk review.

Неделя месяца ↓ / День →	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница
Week 1 (1-я нед. спринта №N)					
Ежедневные	10:30 · Daily Standup 15 мин · по командам	10:30 · Daily Standup 15 мин · по командам	10:30 · Daily Standup 15 мин · по командам	10:30 · Daily Standup 15 мин · по командам	16:00 · Daily Standup (итоги недели) 15 мин
Месячные + Спринт-ритуалы	11:00–12:30 · SPRINT PLANNING Старт спринта №N	—	14:00–15:00 · PM ↔ Client Weekly Sync PM, продакт клиента	—	—
Tech / Refinement / Design	—	14:00 · Tech Sync Архитектор + лиды	—	11:00 · Backlog Refinement PM, BA, лиды, UX	14:00 · Design Review UX, AD, PM, лиды
Week 2 (2-я нед. спринта №N)					
Ежедневные	10:30 · Daily Standup 15 мин · по командам	10:30 · Daily Standup 15 мин · по командам	10:30 · Daily Standup 15 мин · по командам	10:30 · Daily Standup 15 мин · по командам	—
Синки + refinement	—	14:00 · Tech Sync Архитектор + лиды	14:00 · PM ↔ Client Weekly Sync	11:00 · Backlog Refinement (финальный к Planning)	—
Заккрытие спринта №N	—	—	15:00 · Design Review (финал спринта)	—	11:00 Review 14:00 Retro · SPRINT REVIEW + RETRO Команда + клиент / только команда
Week 3 (1-я нед. спринта №N+1) + ежемесячные ритуалы					
Ежедневные	10:30 · Daily Standup 15 мин · по командам	10:30 · Daily Standup 15 мин · по командам	10:30 · Daily Standup 15 мин · по командам	10:30 · Daily Standup 15 мин · по командам	16:00 · Daily Standup (итоги нед.) 15 мин
Месячные + спринт-ритуалы	11:00–12:30 · SPRINT PLANNING спринта №N+1	15:00–15:30 · ⚡ BUFFER HEALTH REVIEW (CCPM) PM, архитектор, тех. лиды	14:00 · PM ↔ Client Weekly Sync	—	—

Tech / Refinement / Design	—	—	15:30–16:15 · ⚡ RISK REGISTER REVIEW PM, BA, архитектор, тех. лиды	11:00 · Backlog Refinement PM, BA, лиды, UX	14:00 · Design Review UX, AD, PM, лиды
Week 4 (2-я нед. спринта №N+1) + Статус совету директоров					
Ежедневные	10:30 · Daily Standup 15 мин · по командам	10:30 · Daily Standup 15 мин · по командам	10:30 · Daily Standup 15 мин · по командам	10:30 · Daily Standup 15 мин · по командам	—
⚡ Месячный отчёт клиенту	—	11:00–12:00 · ⚡ STATUS to STEERING COMMITTEE PM, спонсор клиента, совет директоров	14:00 · PM ↔ Client Weekly Sync	11:00 · Backlog Refinement (финал к Planning)	—
Заккрытие спринта №N+1	—	—	15:00 · Design Review (финал спринта)	—	11:00 Review 14:00 Retro · SPRINT REVIEW + RETRO Команда + клиент / только команда
Сводка по типичному месяцу					
Спринтов в месяце	2 спринта × 2 недели				
Sprint Planning + Review + Retro	2 × (1.5 + 1 + 1) = 7 ч / месяц				
Daily Standup	20 встреч × 15 мин = 5 ч / месяц на разработчика				
Backlog Refinement	4 встречи × 60 мин = 4 ч / месяц				
Tech Sync	4 встречи × 60 мин = 4 ч / месяц				
Design Review	4 встречи × 45 мин ≈ 3 ч / месяц				
PM ↔ Client Weekly	4 встречи × 45 мин = 3 ч / месяц (только PM)				
Buffer Health Review	1 встреча × 30 мин (PM, архитектор, лиды)				
Risk Register Review	1 встреча × 45 мин (PM, BA, архитектор, лиды)				
Status to Steering Committee	1 встреча × 60 мин (PM + спонсор клиента + совет)				